

Jadwal Internal Persiapan dan pelaksanaan UAT

L Agustiyanto <agustiyanto@skyworx.co.id>

Wed. Jul 6. 2011 at 3:15 PM

To: akhmad.daniel@gmail.com, Wildan Sawaludin <wildan.sawaludin@yahoo.com>, betley@skyworx.co.id, tatang.sumantri@skyworx.co.id, Yuda Tirta <blackstrike12@yahoo.com>

Dear all,

Sesuai pembicaraan dengan team rabobank kemarin, saya akan mengkonfirmasi jadwal internal kita :

6 Juni 2011

• jadwal dari user untuk memberikan tes script UAT kepada kita, setelah itu nanti malam Yuda akan mencoba tes script tersebut pada FAMSYS kita yang terupdate

7 Juni

- Pagi evaluasi hasil tes script dari Yuda dan update apabila masih ada kendala system
- Siang (after lunch) Wildan untuk melakukan install FAMSYS yang terupdate di server UAT Rabobank. (Tadi saya dapat update dari Herdiansah infrastruktur Rabobank, kalau PHP kita sudah dihapus, karena kmrn sempat menjadi isue,mohon siapkan master2nya sekalian)
- Database dan struktur Data dari team Datacenter Rabobank, akan dimintakan ke IT (mas Daniel mohon untuk email kebutuhan data apa saja yang dibutuhkan).

8 Juni

Kita test ulang script tersebut di server (kita akan mendapatkan 1 PC untuk melakukan test), dan seandainya masih ada masalah kita perbaiki langsung, diharapkan *Wildan besok bisa stay di Jakarta sampai Jumat*

9 - 10 Juni

Test internal team pak daniel, mohon untuk dimanfaatkan dengan baik (bisa dilakukan di bandung)

11 Juni 2011

- Pagi Jam 8.30 , Wlidan cek kondisi dan kesiapan Server UAT
- Pagi Jam 9.00, Kalau tidak ada perubahan akan dimulai UAT bertempat di kantor masing2 User (UAT bisa start senin atau selasa) → saya akan cari kepastiannya
- Mas Daniel dan Yuda mendampingi UAT tersebut

12 juni 2011

Pagi Jam 8.30 , Wlidan cek kondisi dan kesiapan Server UAT

- Pagi Jam 9.00, bisa saja hari pertama UAT atau hari ke 2
- Mas Daniel dan Yuda mendampingi UAT tersebut

13 juni 2011

- Pagi Jam 8.30 , Wlidan cek kondisi dan kesiapan Server UAT
- Pagi Jam 9.00, bisa saja hari pertama UAT atau hari ke 3
- Mas Daniel dan Yuda mendampingi UAT tersebut

1 4 juni 2011

- Pagi Jam 8.30 , Wlidan cek kondisi dan kesiapan Server UAT
- Pagi Jam 9.00, bisa saja hari pertama UAT atau hari ke 4
- Mas Daniel dan Yuda mendampingi UAT tersebut

15 Juni 2011

Menunggu perkembangan selanjutnya.

Ok sementara itu jadwal kita untuk kesiapan dan pelaksanaan UAT FAMSYS di Rabobank.

Thanks,

L Agustiyanto

Business Development

PT. Skyworx Indonesia

Gedung Binareka, Lantai 4

Jl. Tanah Abang IV/32 Jakarta 10160 | Telp. 021-3861792 | Fax. 021-3861792 | HP: 087888190452

http: www.skyworx.co.id